

FIT_SCHOOL

ВНЕДРЕНИЕ В ЖИЗНЬ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ СОВРЕМЕННЫХ ФИТНЕС УРОКОВ


СПОРТ НА СЕЛЕ

АЛИКИНА Е.В.





Структура посещений уроков физической культуры проводимых в классической форме в зависимости от возрастной группы



Цель проекта: Увеличение на 15 % детей первой категории здоровья в старшей школе МАОУ “СОШ №3” п. Рудничный посредством внедрения фитнес уроков к 30.05.2023

Задачи проекта:

- Провести дооборудование спортивного зала
- Обеспечить кадровое наполнение. Провести обучение учителя физической культуры
- Информировать родителей группы учащихся на которых ориентированы данные уроки
- Внести соответствующие изменения в учебно-методический комплекс

Иерархическая структура работ

1. Провести дооборудование спортивного зала

- 1.1. Определить необходимые характеристики оборудования
 - 1.2. Провести мониторинг цен
 - 1.3. Выбрать поставщика
 - 1.4. Закупить оборудование
 - 1.4.1. Определить бюджетную статью расходов
 - 1.4.2. Согласовать договор купли - продажи
 - 1.4.3. Исполнить все условия договора с обеих сторон
-

2. Обеспечить кадровое наполнение.

- 2.1. Обучить уже имеющегося учителя физической культуры
- 2.1.1. Выбрать обучающую организацию
- 2.1.2. заключить договор оказания услуг по обучению
- 2.1.3. Исполнить договор в двухстороннем порядке

3. Информировать родителей группы учащихся на которых ориентированы данные уроки

- 3.1. Подготовить письмо в УО
- 3.2. Издать приказ об организации фитнес-уроков
- 3.3. Ознакомить с приказом работников
- 3.4. Подготовить презентацию для родителей
- 3.5. Разместить информацию на сайте образовательной организации и на всех электронных ресурсах

4. Внести соответствующие изменения в учебно-методический комплекс

- 4.1. Издать ЛНА о подготовке учебной программы по физической культуре с углублённым изучением аэробно - силового фитнеса.
- 4.2. Разработать учебную программу по физической культуре с углублённым изучением аэробно - силового фитнеса
- 4.3. Утвердить учебной программы по физической культуре с углублённым изучением аэробно - силового фитнеса



- **Список участников проекта:**

- Куратор – директор МАОУ “СОШ №3”

- Руководитель проекта – Заместитель директора по учебно -воспитательной работе

- Исполнители проекта - Учитель физической культуры, заместитель директора по АХР

Ключевые ресурсы и бюджет проекта

Наименование статьи	Значение			
	07.2022*	08.2022	09.2022	10.2022
покупка инвентаря	100 000 р			
оплата по договору обучения по программе профессиональной переподготовки		6 000р		
оплата труда педагога	9 600р	9 600р	9 600р	9 600р
оплата труда АУП		10 000р		

Результаты и продукты проекта:

1. Приобретение учащимися новых физических навыков
2. Вовлечение учащихся в новые активности
3. Общее оздоровление учащихся
4. Снижение девиантного поведения в молодежной среде
5. Возникновение возможности предоставлять дополнительные платные услуги для всех категорий желающих.

**БЛАГОДАРЮ ЗА
ВНИМАНИЕ!**